

## 令和2年度(4月～9月分)建設工事等発注予定表

月別	工事(委託業務)名	施工場所	工事(業務)概要	予定工期	入札及び契約方法
4月	町道吉岡宮の下線整備工事	吉岡	L=167m、W=5.5m	4月下旬～7月下旬	指名競争入札
"	町道館古団地1号線整備工事	福島	L=110m、W=7.5m	4月下旬～7月下旬	指名競争入札
"	塩釜町内会館新築工事	塩釜	A=62.11㎡ 木造 平屋建て	4月下旬～12月下旬	指名競争入札
"	三岳教職員住宅設備改修工事	三岳	H4建築(1棟4戸)浴室等改修外	4月下旬～10月下旬	指名競争入札
"	町道月崎団地1号線舗装補修工事	月崎	L=220m W=5.5m	4月下旬～7月下旬	指名競争入札
"	町道福島月崎幹線植栽管理委託業務	三岳外	花壇植栽管理	4月下旬～12月下旬	指名競争入札
5月	町道本町大通り線地すべり対策事業観測調査委託業務	福島	道路構造物調査及び観測調査	5月下旬～3月下旬	指名競争入札
"	吉野・館崎地区配水管取替工事設計委託業務	吉野外	吉野・館崎地区配水管取替工事設計	5月下旬～8月下旬	指名競争入札
"	月崎1町内会館改修工事实施設計委託事業	月崎	改修工事 実施設計	5月下旬～12月中旬	指名競争入札
"	教育施設長寿命化計画策定業務	月崎外	学校施設4、教員住宅10、社会教育施設5	5月下旬～9月下旬	指名競争入札
"	活性化センター改修工事	千軒	屋根・外壁塗装及び手すり改修工事	5月下旬～9月下旬	指名競争入札
"	種苗生産等施設基本構想策定業務	町内	種苗生産等施設整備に係る基本構想策定業務	5月下旬～1月下旬	指名競争入札
"	三岳1町内会館改修工事	三岳	屋根塗装工事外	5月下旬～12月下旬	指名競争入札
6月	平和橋橋梁補修調査設計委託業務	町内	平和橋橋梁補修調査設計	6月中旬～10月末旬	指名競争入札
"	浄化槽設置(その1)工事	町内	浄化槽設置(5基)	6月中旬～9月中旬	指名競争入札
"	定住促進住宅造成基本設計委託業務	町内	定住促進住宅造成基本設計業務	6月中旬～3月下旬	指名競争入札
"	2級河川福島川親水施設整備設計委託業務	福島	2級河川福島川親水施設整備計画作成	6月下旬～12月下旬	指名競争入札
"	丸山団地町営住宅(R2棟)建築主体工事	月崎	丸山団地建替工事(建築主体工事)1棟4戸	6月下旬～1月下旬	指名競争入札
"	丸山団地町営住宅(R2棟)電気設備工事	月崎	" (電気設備工事)	6月下旬～1月下旬	指名競争入札
"	丸山団地町営住宅(R2棟)機械設備工事	月崎	" (電気設備工事)	6月下旬～1月下旬	指名競争入札
"	丸山団地町営住宅建設工事の内 外構工事	月崎	" (電気設備工事)	6月下旬～1月下旬	指名競争入札
"	三岳団地共用部照明LED化工事	三岳	三岳団地1・2号棟共用部LED化	6月下旬～12月下旬	指名競争入札
"	美山浄水場前処理施設整備工事	吉岡	美山浄水場前処理施設整備	6月下旬～3月中旬	指名競争入札
7月	林道橋梁補修設計委託業務	三岳	林道兵舞線の2橋(兵舞橋・第二兵舞橋)補修工事に係る実施設計業務	7月中旬～3月上旬	指名競争入札
"	浴室温度表示器等更新工事	吉岡	浴槽温度表示器等更新工事	7月下旬～10月下旬	指名競争入札
9月	穂内橋橋梁補修工事	吉岡	穂内橋補修工事	9月中旬～3月中旬	指名競争入札
"	吉野地区配水管取替工事	吉野外	吉野地区配水管取替工事	9月中旬～12月中旬	指名競争入札
"	浄化槽設置(その2)工事	町内	浄化槽設置工事	9月中旬～12月中旬	指名競争入札

※上記予定表に記載されているには、予定価格の見込みが2,000千円以上の工事、1,300千円以上の委託業務である。