

資料1・2

1. 対象公共施設一覧表(分類別)
2. 全体集計表及び区分ごとの一覧表

福 島 町

町有建物の用途別分類

町有建物については、現在の利用実態や施設の目的・用途によって、次のとおり分類します。

大分類	小分類	施設名称
A 行政施設	庁舎等	役場庁舎・健康づくりセンター、附属車庫
B 福祉施設	児童福祉施設	保育所
	老人福祉施設	生活支援ハウス
	社会福祉施設	温泉健康保養センター、火葬場ほか
C 産業施設	水産施設	ウニ種苗センター、水産物蓄養施設ほか
	商工施設	特産品センターほか
	観光施設	横綱記念館、青函トンネル記念館ほか
D 教育施設	小・中学校	福島・吉岡小学校、福島中学校ほか
	体育施設	総合体育館、町民プールほか
	教育関連施設	学校給食センターほか
E 住宅施設	住宅施設	町営住宅
F 集会施設	集会施設	福祉センター、漁村センター、生活館ほか
G その他施設	その他施設	バス停、テレビ中継局ほか
	未利用施設	旧各小学校・体育館、旧給食センターほか
	貸付施設	縫製工場、歯科診療所、グループホーム陽光園ほか

※福島町が保有する公共施設(学校、町営住宅は除く)を対象とします。

福島町公共施設維持保全計画 対象公共施設一覧表(分類別)

番号	施設 No.	施設名称	担当課	大分類	小分類	建設年月	耐震基 準 (新・旧)	避難所 指 定	施設維持 等の方針	主な補修・解体の概要	年度別維持補修・解体計画					
											H25～H26	H27	H28	H29	H30	H31～34
1	A1	福島町役場庁舎・健康づくりセンター(車庫、 防災備蓄倉庫)	01総務	A行政施設	庁舎等	H6.10	新	○	予防保全	H26外壁・屋根改修 H31車庫の外壁改修 6,000 H31～34議場改修 1,000 (H35以降ボイラー室機械類・全館暖 房配管改修)	補修 43,842					補修 7,000
2	B1	認定こども園福島保育所(倉庫)	06保育所	B福祉施設	児童福祉施設	H13.11	新		予防保全	(H35屋根塗装3,500)						
3	B2	福島町生活支援ハウス(やまゆり荘)	04保健福祉	B福祉施設	老人福祉施設	H15.12	新		予防保全	H30給湯ボイラー更新 H31外壁・屋根防水				補修 2,700	補修 24,700	
4	B3	福島町温泉健康保養センター(ゆとらぎ館)	04保健福祉	B福祉施設	社会福祉施設	H6.11	新		その他	検討中 (施設整備は協議により進める)	補修 7,764	補修 5,700		補修 9,000	補修 5,000	
5	B4	福島町火葬場(遺灰堂)	05住民生活	B福祉施設	社会福祉施設	H21.11	新		維持保全	H28棺置金物、H31火葬台車耐火物 交換・火葬炉補修、H32屋根塗装			補修 150		補修 5,000	
6	B5	福島町墓地公園管理棟・東屋	05住民生活	B福祉施設	社会福祉施設	H9.7	新		維持保全	H26屋根塗装・壁等腐食防止 (H36屋根塗装・壁等腐食防止)	補修 336					
7	C1	福島町ウニ種苗育成センター(管理棟育成 棟、機械室、ポンプ室)	03水産商工(水産)	C産業施設	水産施設	H7.12	新		予防保全							
8	C2	福島町水産物蓄養施設(福島漁港)	03水産商工(水産)	C産業施設	水産施設	H16.11	新		維持保全							
9	C3	福島町水産物荷捌施設(吉岡漁港)	03水産商工(水産)	C産業施設	水産施設	H21.11	新		維持保全							
10	C4	製氷冷蔵庫(福島漁港)	03水産商工(水産)	C産業施設	水産施設	S55.12	旧		予防保全							
11	C5	みなと交流館	03水産商工(水産)	C産業施設	水産施設	H11.3	新		維持保全	H32屋根塗装						補修 800
12	C6	福島漁港便所	03水産商工(水産)	C産業施設	水産施設	H6.9	新		維持保全							
13	C7	吉岡漁港便所	03水産商工(水産)	C産業施設	水産施設	H3.11	新		維持保全							
14	C8	福島町特産品センター	03水産商工(商工)	C産業施設	商工施設	H8.12	新		維持保全	H28屋根補修、内部改修			補修 10,000			
15	C9	横綱千代の山・千代の富士記念館	03水産商工(商工)	C産業施設	観光施設	H9.3	新		予防保全	H27手形システム更新、H31～34温 水ボイラー改修		補修 4,000			補修 調査	
16	C10	福島町青函トンネル記念館	03水産商工(商工)	C産業施設	観光施設	H17.3	新		予防保全	H27北海道新幹線映像更新		補修 5,000				
17	C11	鏡山公園土俵上屋	03水産商工(商工)	C産業施設	観光施設	H10.12	新		維持保全							
18	C12	千軒登山休憩所	03水産商工(商工)	C産業施設	観光施設	H5.8	新		維持保全	H34屋根塗装						補修 120

福島町公共施設維持保全計画 対象公共施設一覧表(分類別)

(単位:千円)

番号	施設No.	施設名称	担当課	大分類	小分類	建設年月	耐震基準(新・旧)	避難所指定	施設維持等の方針	主な補修・解体の概要	年度別維持補修・解体計画					
											H25～H26	H27	H28	H29	H30	H31～34
19	C13	松浦展望台	03水産商工(商工)	C産業施設	観光施設	S48.9	旧		解体予定	解体(廃止)、道と協議済み						解体 調査
20	C14	岩部展望台	03水産商工(商工)	C産業施設	観光施設	S47.8	旧		解体予定	解体(廃止)、道と協議済み						解体 調査
21	C15	岩部海の家(岩部海岸休憩所)	03水産商工(商工)	C産業施設	観光施設	S44.7	旧		解体予定	解体(廃止)、道と協議済み						解体 調査
22	C16	松浦海岸公衆便所	03水産商工(商工)	C産業施設	観光施設	S51.8	旧		解体予定	解体(廃止)、道と協議済み						解体 調査
23	C17	トンネルメモリアルパーク便所	03水産商工(商工)	C産業施設	観光施設	S63.11	新		維持保全	H27屋上防水改修		補修 220				
24	C18	浦和公衆便所	03水産商工(商工)	C産業施設	観光施設	S54.8	旧		維持保全							
25	C19	岩部海岸公衆便所	03水産商工(商工)	C産業施設	観光施設	S51.8	旧		維持保全							
26	C20	展望公園総合案内所・便所	02農林	C産業施設	観光施設	S55	旧		維持保全							
27	D1	福島町ファミリースポーツ公園管理棟(パークゴルフ場)	09生涯学習	D教育施設	体育施設	H11.10	新		維持保全	H27屋根塗装		補修 1,300				
28	D2	福島町総合体育館	09生涯学習	D教育施設	体育施設	S52.6	旧	○	予防保全	H25耐震化調査(旧耐震) 3,444 H26耐震化実施設計 5,400 H26アリーナ床改修 5,832 H27耐震化等改修 150,000	補修 14,676	補修 150,000				
29	D3	福島町民プール	09生涯学習	D教育施設	体育施設	H9.3	新		予防保全	H27コンプレッサー取替、H28屋根塗装、 H29集液管取替、H30操作盤内シーケンサ取替、H31～34ろ過機改修ほか		補修 300	補修 6,800	補修 120	補修 550	補修 2,500
30	D4	福島町学校給食センター(車庫、プロワーポンプ室)	08学校教育	D教育施設	教育関連施設	H24.2	新		維持保全	H34ボイラー交換(2基)						補修 12,500
31	F1	松浦生活館	01総務	F集会施設	集会施設	S53.11	旧	○	維持保全	H29～30維持保全調査						
32	F2	吉野母と子の家	01総務	F集会施設	集会施設	S47.11	旧	○	維持保全	H26維持保全調査(4施設併せて) H28外壁改修ほか	調査 2,000		補修 10,000			
33	F3	館崎生活館	01総務	F集会施設	集会施設	S48.12	旧	○	維持保全	H29～30維持保全調査						
34	F4	吉岡漁村環境改善総合センター(吉岡支所)	03水産商工(水産)	F集会施設	集会施設	S53.3	旧	○	維持保全	H29解体実施設計 H30解体				解体 5,000	解体 25,000	
35	F5	吉岡生活改善センター	01総務	F集会施設	集会施設	S45.3	旧	○	解体	H26解体(旧吉岡小学校と併せて)						
36	F6	豊浜母と子の家	01総務	F集会施設	集会施設	S49.11	旧	○	解体予定	H29解体実施設計(建設課) H30解体					解体 4,500	
37	F7	宮歌生活館	01総務	F集会施設	集会施設	S49.11	旧	○	維持保全	H26維持保全調査(4施設併せて) H27外壁改修ほか		補修 10,000				
38	F8	白符ふれあいセンター(旧白符保育所)	01総務	F集会施設	集会施設	S53.10	旧	○	維持保全	H29～30維持保全調査						

福島町公共施設維持保全計画 対象公共施設一覧表(分類別)

(単位:千円)

番号	施設No.	施設名称	担当課	大分類	小分類	建設年月	耐震基準 (新・旧)	避難所 指定	施設維持 等の方針	主な補修・解体の概要	年度別維持補修・解体計画					
											H25～H26	H27	H28	H29	H30	H31～34
39	F9	日向生活館	01総務	F集会施設	集会施設	S47.12	旧	○	維持保全	H29～30維持保全調査						
40	F10	福島漁村環境改善総合センター	03水産商工(水産)	F集会施設	集会施設	S55.12	旧	○	維持保全	H32屋根塗装						補修 調査
41	F11	浜中母と子の家	01総務	F集会施設	集会施設	S52.12	旧	○	維持保全	H29～30維持保全調査						
42	F12	丸山地区会館	01総務	F集会施設	集会施設	S57.12	新		維持保全	H29～30維持保全調査						
43	F13	月崎母と子の家	01総務	F集会施設	集会施設	S51.11	旧	○	維持保全	H26維持保全調査(4施設併せて) H28外壁改修ほか			補修 10,000			
44	F14	塩釜生活館	01総務	F集会施設	集会施設	S50.12	旧	○	維持保全	H29～30維持保全調査						
45	F15	浦和生活館	01総務	F集会施設	集会施設	H3.1	新	○	維持保全	H29～30維持保全調査						
46	F16	岩部生活改善センター	01総務	F集会施設	集会施設	S52.9	旧	○	維持保全	H29～30維持保全調査						
47	F17	緑町母と子の家	01総務	F集会施設	集会施設	S56.11	旧		維持保全	H26維持保全調査(4施設併せて) H28外壁改修ほか			補修 10,000			
48	F18	新栄町集会所	01総務	F集会施設	集会施設	S54.12	旧		維持保全	H29～30維持保全調査						
49	F19	福島町福祉センター	09生涯学習	F集会施設	集会施設	S51.5	旧	○	予防保全	H26耐震化調査(旧耐震)	調査 3,251					
50	F20	三岳母と子の家	01総務	F集会施設	集会施設	S48.11	旧	○	維持保全	H29～30維持保全調査						
51	F21	三岳寿の家	01総務	F集会施設	集会施設	S50.12	旧	○	維持保全	H29～30維持保全調査						
52	F22	福島町活性化センター(あづま〜る)	02農林	F集会施設	集会施設	H17.2	新	○	維持保全	H27屋根塗装			補修 300			
53	G1	福島テレビ中継局	01総務(企画)	Gその他施設	その他施設	S55.12	旧		維持保全	H27アナログ受信アンテナ・放送機外 撤去			補修 6,000			
54	G2	白符テレビ中継局	01総務(企画)	Gその他施設	その他施設	S55.12	旧		維持保全	H27アナログ受信アンテナ・放送機外 撤去、非常用電源整備			補修 13,000			
55	G3	吉岡バス待合所	01総務(企画)	Gその他施設	その他施設	S63.7	新		維持保全							
56	G4	白符バス待合所	01総務(企画)	Gその他施設	その他施設	S62	新		維持保全							
57	G5	福島バス待合所(函館方面)	01総務(企画)	Gその他施設	その他施設	S63	新		維持保全	H28建替え			建替え 40,000			
58	G6	福島バス待合所(松前方面)	01総務(企画)	Gその他施設	その他施設	H8.12	新		維持保全							

福島町公共施設維持保全計画 対象公共施設一覧表(分類別)

(単位:千円)

番号	施設No.	施設名称	担当課	大分類	小分類	建設年月	耐震基準(新・旧)	避難所指定	施設維持等の方針	主な補修・解体の概要	年度別維持補修・解体計画					
											H25～H26	H27	H28	H29	H30	H31～34
59	G7	千軒バス待合所	01総務(企画)	Gその他施設	その他施設	S63	新		維持保全							
60	G8	吉岡バス待合所便所	01総務(企画)	Gその他施設	その他施設	H6.9	新		維持保全							
61	G9	高校前バス停待合所	01総務(企画)	Gその他施設	その他施設	S63	新		維持保全							
62	G10	機械保管庫(車庫)	01総務	Gその他施設	その他施設	S48.4	旧		維持保全	H28屋根改修 H29シャッター交換			補修 650	補修 800		
63	G11	倉庫兼作業所(文化財保管倉庫)	01総務	Gその他施設	その他施設	S48.4	旧		維持保全	H28屋根塗装			補修 150			
64	G12	野菜集荷施設(倉庫・車庫)	01総務	Gその他施設	その他施設	S54.3	旧		維持保全	H28屋根改修 H29シャッター交換			補修 500	補修 200		
65	G13	福島町新緑公園トイレ・器具置場	07建設	Cその施設	その他施設	S58.12	新		維持保全							
66	G14	旧吉岡小学校(校舎・体育館) (旧吉岡幼稚園)	01総務	Gその他施設	未利用施設	S54.12	旧		解体	H26解体実施設計3,201 H26解体53,460 計56,661 (吉岡生活改善センター含む) 旧吉岡幼稚園 H27解体実施設計・解体	解体 56,661	解体 20,000				
67	G15	福島町生活改善センター	01総務	Gその他施設	未利用施設	S47.12	旧		解体予定	H28解体実施設計(建設課) H29解体				解体 22,000		
68	G16	旧浦和小学校(校舎・体育館、燃料保管庫)	01総務	Gその他施設	未利用施設	S44.5	旧	○	維持保全	H28校舎、体育館改修 (埋蔵文化財収蔵庫)			補修 2,000			
69	G17	旧日出小学校(校舎・体育館、燃料庫)	01総務	Gその他施設	未利用施設	S39.12	旧		解体予定	H31～34解体					解体 14,000	
70	G18	旧岩部小中学校(校舎・体育館)	01総務	Gその他施設	未利用施設	S37.12	旧	○	解体予定	H28解体実施設計 H29解体			解体 2,000	解体 15,000		
71	G19	旧学校給食センター(倉庫、プロパン庫)	01総務	Gその他施設	未利用施設	S41.12	旧		解体	H25解体	解体 11,411					
72	G20	旧白符小学校(校舎・体育館、物置)	01総務	Gその他施設	貸付施設	S44.5	旧	○	維持保全	H28改修(埋蔵文化財収蔵庫) H31～34屋根塗装			補修 1,000		補修 8,600	
73	G21	旧千軒小学校(体育館、物置)	01総務	Gその他施設	貸付施設	S41.2	旧		維持保全							
74	G22	吉岡歯科診療所兼住宅(長谷川歯科クリニック)	01総務	Gその他施設	貸付施設	H5.8	新		その他	H26売却						
75	G23	縫製工場	01総務	Gその他施設	貸付施設	S63.4	新		維持保全							
76	G24	グループホーム陽光園(旧開発事務所) (倉庫・車庫)	01総務	Gその他施設	貸付施設	H8.3	新		維持保全							
77	G25	旧千軒寿の家	01総務	Gその他施設	貸付施設	S48.12	旧		維持保全							

福島町公共施設維持保全実施計画 全体集計表(事業費が100万円以上のみ計上)

(単位:千円)

区分	計画策定及び事前着手分		第1次保全実施計画					第2次保全実施計画	
	H25～H26		H27	H28	H29	H30	計	H31～34	
① 解体予定施設	H25旧学校給食センター 解体工事 11,411			福島町生活改善センター 解体実施設計(建設課設計) 0	福島町生活改善センター 解体工事 22,000		22,000	旧日出小学校 解体実施設計・解体工事 14,000	
	H26旧吉岡小学校(校舎・体育館) H26吉岡生活改善センター ①解体実施設計 3,201 ②解体工事 53,460 56,661		旧吉岡幼稚園 解体実施設計・解体工事 20,000		吉岡漁村環境改善総合センター(吉岡支所)解体実施設計 5,000	吉岡漁村環境改善総合センター(吉岡支所)解体工事 25,000	50,000	観光関連4施設(松浦展望台、岩部展望台、岩部海の家、松浦海岸公衆便所)解体調査実施 0	
				旧岩部小中学校 解体実施設計 2,000	旧岩部小中学校 解体工事 15,000		17,000		
					豊浜母と子の家 解体実施設計(建設課設計) 0	豊浜母と子の家 解体工事 4,500	4,500		
13施設	3施設	68,072	1施設 20,000	2施設 2,000	4施設 42,000	2施設 29,500	93,500	5施設 14,000	
② 予防保全(長寿命化、耐震化)の対象施設 500㎡以上の大型施設	予防保全	H26役場庁舎・健康づくりセンター 外壁・屋根等改修 43,842					0		
		温泉健康保養センター(ゆとらぎ館) 3,251	施設整備は協議により進める			深井戸水中ポンプ入替 9,000	14,700	温泉健康保養センター(ゆとらぎ館) 深井戸水中ポンプ入替 5,000	
		H26福祉センター 耐震化調査(旧耐震) 3,251					0	福祉センター 耐震化又は新築検討 0	
		H25～26総合体育館 H25耐震化調査(旧耐震) 3,444 ①H26耐震化実施設計 5,400 ②H26アリーナ床改修工事 5,832 14,676	総合体育館 耐震等改修 150,000					150,000	
	計画修繕等		横綱記念館 手形システム更新 4,000					4,000	役場庁舎・健康づくりセンター ①車庫外壁改修 6,000 ②議場改修 1,000 7,000
			青函トンネル記念館 新幹線映像更新 5,500					5,500	
				町民プール 屋根塗装 6,800				6,800	町民プール ろ過機改修 2,500
					生活支援ハウス 給湯ボイラー更新 2,700	2,700	生活支援ハウス ①外壁塗装 5,700 ②屋根防水 19,000 24,700		
11施設	4施設	61,769	4施設 165,200	1施設 6,800	0	2施設 11,700	183,700	4施設 39,200	

福島町公共施設維持保全実施計画 全体集計表(事業費が100万円以上のみ計上)

(単位:千円)

区分	計画策定及び事前着手分		第1次保全実施計画						第2次保全実施計画					
	H25～H26		H27		H28		H29		H30		計		H31～34	
③ 維持保全(長寿命化)の対象施設 500㎡未満の施設	維持保全				福島町特産品センター改修	10,000					10,000			
					福島バス待合所(函館方面)建替え	40,000					40,000			
												0		
	計画修繕等		ファミリースポーツ公園管理棟パークゴルフ場屋根改修	1,300								1,300	火葬場火葬炉等補修	5,000
			福島・白符テレビ中継局アナログ機器撤去	15,000		旧浦和小学校改修(埋蔵文化財収蔵庫)	2,000					17,000	学校給食センターボイラー交換	12,500
		白符テレビ中継局非常用電源整備	4,000		旧白符小学校改修(埋蔵文化財収蔵庫)	1,000					5,000	旧白符小学校(白符クラブ館)屋根塗装	8,600	
36施設		0	3施設	20,300	4施設	53,000	0	0	0	73,300	3施設	26,100		
④ 町内会館等(維持保全、再配置・統廃合)		吉野母と子の家 宮歌生活館 月崎母と子の家(月崎2) 緑町母と子の家 (第1期分改修調査4施設)	1,869	宮歌生活館 緑町母と子の家	20,000	吉野母と子の家 月崎母と子の家	20,000	各生活館等改修調査(4施設) (第2期対応分)	2,000	各生活館等改修調査(4施設) (第2期対応分)	2,000	44,000	各生活館等改修(8施設)	82,000
	17施設	4施設	1,869	2施設	20,000	2施設	20,000	4施設	2,000	4施設	2,000	44,000	8施設	82,000
①～④ 合計		11施設	131,710	10施設	225,500	9施設	81,800	8施設	44,000	8施設	43,200	394,500	20施設	161,300

福島町公共施設維持保全実施計画 ①解体予定施設(13施設)

(単位:千円)

番号	施設No.	施設名称	建設年月	耐震基準(新・旧)	施設維持等の方針	計画策定及び事前着手分		第1次保全実施計画				第2次保全実施計画	
						H25~H26	H27	H28	H29	H30	H31~34		
第1次保全実施計画対象分(8施設)	1	G19	旧学校給食センター(倉庫、プロパン庫)	S41.12	旧	解体	H25解体工事(廃棄物等処理含む) 11,411	冬期における雪の堆雪場として利用					
	2	G14	旧吉岡小学校(校舎・体育館)	S54.12	旧	解体	H26解体実施設計3,201 H26解体工事53,460 } 56,661	H27吉岡総合センター整備 吉岡地区の総合センター施設(吉岡支所・高齢者サロン・コミュニティ・防災機能等)として整備					
	3	F5	吉岡生活改善センター	S45.3	旧	解体			H26旧吉岡小学校と併せて解体				
	4	G14	旧吉岡幼稚園(解体時期分離)	S49.9	旧	解体予定		解体実施設計 解体工事 20,000					
	5	F4	吉岡漁村環境改善総合センター(吉岡支所)	S53.3	旧	解体予定			吉岡総合センター(仮称)完成後に移転	解体実施設計 5,000	解体工事 25,000	解体後は、更地として管理	
	6	G15	福島町生活改善センター	S47.12	旧	解体予定			解体実施設計(建設課設計) 0	解体工事 22,000	冬期における雪の堆雪場として利用		
	7	G18	旧岩部小中学校(校舎・体育館)	S37.12	旧	解体予定			解体実施設計 2,000	解体工事 15,000	解体後は、更地として管理		
	8	F6	豊浜母と子の家	S49.11	旧	解体予定		H26廃止・H27宮歌生活館と統合		解体実施設計(建設課設計) 0	解体工事 4,500	解体後は、更地として管理	
第2次保全実施計画対象分(5施設)	9	G17	旧日出小学校(校舎、燃料庫)	S39.12	旧	解体予定						解体実施設計 解体工事 14,000	
	10	C13	松浦展望台	S48.9	旧	解体予定							解体(廃止) ※道と協議済み(道立自然公園内)
	11	C14	岩部展望台	S47.8	旧	解体予定							
	12	C15	岩部海の家(岩部海岸休憩所)	S44.7	旧	解体予定							
	13	C16	松浦海岸公衆便所	S51.8	旧	解体予定							
		13施設				68,072	20,000	2,000	42,000	29,500	14,000		

福島町公共施設維持保全実施計画 ②予防保全(長寿命化、耐震化)の対象(11施設) 500㎡以上の大型施設(100万円以下の計画修繕等含む)

(単位:千円)

番号	施設No.	施設名称	建設年月	耐震基準(新・旧)	施設維持等の方針	計画策定及び事前着手分		第1次保全実施計画					第2次保全実施計画				
						H25～H26		H27	H28	H29	H30	H31～34					
1	A1	福島町役場庁舎・健康づくりセンター(車庫、防災備蓄倉庫)	H6.10	新	予防保全	H26外壁・屋根等改修	43,842						H31車庫の外壁改修6,000 H31議場改修1,000	7,000			
2	B1	認定こども園福島保育所(倉庫)	H13.11	新	予防保全												
3	B2	福島町生活支援ハウス(やまゆり荘)	H15.12	新	予防保全						給湯ボイラー更新ほか	2,700	H31外壁塗装5,700 H31屋根防水19,000	24,700			
4	B3	福島町温泉健康保養センター(ゆとらぎ館)	H6.11	新	その他(検討中)	施設整備は協議により進める						深井戸水中ポンプ入替	9,000	H33深井戸水中ポンプ入替	5,000		
5	C1	福島町ウニ種苗育成センター(管理棟育成棟、機械室、ポンプ室)	H7.12	新	予防保全												
6	C4	製氷冷蔵庫(福島漁港)	S55.12	旧	予防保全												
7	C9	横綱千代の山・千代の富士記念館	H9.3	新	予防保全			手形システム更新	4,000				温水ボイラー改修	調査実施			
8	C10	福島町青函トンネル記念館	H17.3	新	予防保全			北海道新幹線映像更新	5,500								
9	D2	福島町総合体育館	S52.6	旧	予防保全	H25耐震化調査(旧耐震) 3,444 H26耐震化実施設計 5,400 H26アリーナ床改修 5,832	14,676	耐震化等改修	150,000								
10	D3	福島町民プール	H9.3	新	予防保全			コンプレッサー取替	300	屋根塗装	6,800	集液管取替	120	操作盤内シーケンサ取替	550	H31～34ろ布取替ほか	2,500
11	F19	福島町福祉センター	S51.5	旧	予防保全	H26耐震化調査	3,251	町全体の施設需要や要望及び耐震化等の検討					耐震化等の検討				
11施設							69,533		165,500	6,800		120		12,250	39,200		

福島町公共施設維持保全実施計画 ③維持保全(長寿命化)の対象(36施設) 500㎡未満の施設(100万円以下の計画修繕等含む)

(単位:千円)

番号	施設No.	施設名称	建設年月	耐震基準(新・旧)	施設維持等の方針	計画策定及び事前着手分		第1次保全実施計画					第2次保全実施計画
						H25~H26	H27	H28	H29	H30	H31~34		
1	B4	福島町火葬場(遺灰堂)	H21.11	新	維持保全			棺置金物 150					H31火葬台車耐火物交換・火葬炉補修、H32屋根塗装 5,000
2	B5	福島町墓地公園管理棟・東屋	H9.7	新	維持保全	H26屋根塗装、壁等腐食防止 336							
3	C2	福島町水産物蓄養施設(福島漁港)	H16.11	新	維持保全								
4	C3	福島町水産物荷捌施設(吉岡漁港)	H21.11	新	維持保全								
5	C5	みなと交流館	H11.3	新	維持保全								H32屋根塗装 800
6	C6	福島漁港便所	H6.9	新	維持保全								
7	C7	吉岡漁港便所	H3.11	新	維持保全								
8	C8	福島町特産品センター	H8.12	新	維持保全			屋根・内部補修 10,000					
9	C11	鏡山公園土俵上屋	H10.12	新	維持保全								
10	C12	千軒登山休憩所	H5.8	新	維持保全								H34屋根塗装 120
11	C17	トンネルメモリアルパーク便所	S63.11	新	維持保全		H27屋上防水改修 220						
12	C18	浦和公衆便所	S54.8	旧	維持保全								
13	C19	岩部海岸公衆便所	S51.8	旧	維持保全								
14	C20	展望公園総合案内所・便所	S55	旧	維持保全								
15	D1	福島町ファミリースポーツ公園管理棟(パークゴルフ場)	H11.10	新	維持保全		H27屋根塗装 1,300						
16	D4	福島町学校給食センター(車庫、ブローポンプ室)	H24.2	新	維持保全								H34ボイラー交換(2基) 12,500
17	F10	福島漁村環境改善総合センター	S55.12	旧	維持保全								H32屋根塗装 調査
18	G1	福島テレビ中継局	S55.12	旧	維持保全		アナログ受信アンテナ・放送機外撤去 6,000						
19	G2	白符テレビ中継局	S55.12	旧	維持保全		アナログ受信アンテナ・放送機外撤去9,000 非常用電源整備4,000 13,000						
20	G3	吉岡バス待合所	S63.7	新	維持保全								

福島町公共施設維持保全実施計画 ③維持保全(長寿命化)の対象(36施設) 500㎡未満の施設(100万円以下の計画修繕等含む)

(単位:千円)

番号	施設 No.	施設名称	建設年月	耐震 基準 (新・旧)	施設維持 等の方針	計画策定及び事前着手分	第1次保全実施計画					第2次保全実施計画
							H25～H26	H27	H28	H29	H30	H31～34
21	G4	白符バス待合所	S62	新	維持保全							
22	G5	福島バス待合所 (函館方面)	S63	新	維持保全			建替え 40,000				
23	G6	福島バス待合所 (松前方面)	H8.12	新	維持保全							
24	G7	千軒バス待合所	S63	新	維持保全							
25	G8	吉岡バス待合所便所	H6.9	新	維持保全							
26	G9	高校前バス停待合所	S63	新	維持保全							
27	G10	機械保管庫 (車庫、新栄町)	S48.4	旧	維持保全			屋根改修 650	シャッター交換 800			
28	G11	倉庫兼作業所 (文化財保管倉庫、新栄町)	S48.4	旧	維持保全			屋根塗装 150				
29	G12	野菜集荷施設 (倉庫・車庫、新栄町)	S54.3	旧	維持保全			屋根改修 500	シャッター交換 200			
30	G13	福島町新緑公園トイレ・器具置場	S58.12	新	維持保全							
31	G16	旧浦和小学校(校舎・体育館、燃料 保管庫)	S44.5	旧	維持保全			改修(埋蔵文化財 収蔵庫) 2,000				
		【貸付施設】										
32	G20	旧白符小学校(校舎・体育館、物 置)(チロップ館)	S44.5	旧	維持保全			改修(埋蔵文化財 収蔵庫) 1,000			屋根塗装 8,600	
33	G21	旧千軒小学校(体育館、物置) (千軒町内会)	S41.2	旧	維持保全							
34	G22	吉岡歯科診療所兼住宅 (長谷川歯科クリニック)	H5.8	新	その他(売却) 維持保全	H26.8診療所廃止 により売却						
35	G23	縫製工場	S63.4	新	維持保全							
36	G24	グループホーム陽光園(旧開発事務 所)(倉庫・車庫)	H8.3	新	維持保全							
37	G25	旧千軒寿の家(千軒そば屋)	S48.12	旧	維持保全							
		37施設				336	20,520	54,450	1,000	0	27,020	

福島町公共施設維持保全実施計画 ④町内会館等(17施設)(維持保全、再配置・統廃合)(100万円以下の計画修繕等含む)

(単位:千円)

番号	施設No.	事業名及び施設名称	建設年月	耐震基準(新・旧)	施設維持等の方針	計画策定及び事前着手分		第1次保全実施計画				第2次保全実施計画	
						H25～H26	H27	H28	H29	H30	H31～34		
		○各生活館等改修事業(第1期分改修4施設)				改修調査4施設(第1期対応分)		第1期分改修(2施設)	第1期分改修(2施設)				
1	F2	吉野母と子の家	S47.11	旧	維持保全	H26改修調査	1,869	外壁改修ほか	10,000	統合に向けて検討(松浦生活館・吉野母と子の家)			
2	F7	宮歌生活館	S49.11	旧	維持保全	H26改修調査(豊浜と統合)		外壁改修ほか	10,000				
3	F13	月崎母と子の家(月崎2)	S51.11	旧	維持保全	H26改修調査		外壁改修ほか	10,000				
4	F17	緑町母と子の家	S56.11	旧	維持保全	H26改修調査		外壁改修ほか	10,000				
		○各生活館等改修事業(第2期分改修8施設)								改修調査4施設(第2期対応分) 2,000	改修調査4施設(第2期対応分) 2,000	各生活館等改修 82,000	
5	F1	松浦生活館	S53.11	旧	維持保全					統合に向けて検討(松浦生活館・吉野母と子の家)			
6	F3	館崎生活館(館崎2・3)	S48.12	旧	維持保全					施設の縮小要望について検討			
7	F8	白符ふれあいセンター(旧白符保育所)	S53.10	旧	維持保全	<p>町内会館等の改修について</p> <p>①平成26年度は、統廃合及び外壁等改修工事が必要な4施設(吉野母と子の家、宮歌生活館、月崎母と子の家、緑町母と子の家)について調査を行っており、調査結果に基づき、どの施設から改修工事を実施するかを判断し、優先度の高いものから計画的に改修工事を行います。</p> <p>・業務名 各生活館等維持保全調査委託業務</p> <p>・履行期間 平成26年6月27日～平成26年11月28日まで</p> <p>②平成29・30年度には、第2次保全実施計画に向けて必要な調査を行い、同じく計画的に改修工事を行います。</p>							
8	F9	日向生活館	S47.12	旧	維持保全								
9	F11	浜中母と子の家(月崎1)	S52.12	旧	維持保全								
10	F12	丸山地区会館	S57.12	新	維持保全								
11	F14	塩釜生活館	S50.12	旧	維持保全					施設の縮小要望について検討			
12	F15	浦和生活館	H3.1	新	維持保全					第2次保全実施計画での検討			
13	F16	岩部生活改善センター	S52.9	旧	維持保全					第2次保全実施計画での検討			
14	F18	新栄町集会所	S54.12	旧	維持保全								
15	F20	三岳母と子の家(三岳1)	S48.11	旧	維持保全								
16	F21	三岳寿の家(三岳2)	S50.12	旧	維持保全								
17	F22	福島町活性化センター(千軒あづま～る)	H17.2	新	維持保全			屋根塗装	300				
		17施設					1,869		20,300	20,000	2,000	2,000	82,000