

【様式1-2】補修優先順

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)								事業費(百万円)	備考				
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2027		
不動橋	1級	美山線	10.2	1976	42	2016	対策内容											0.0 0.0 0.8			
							設計費														0.0 0.0
							事業費 点検費				0.4									0.4	
塚橋	2級	住川1号線	10.7	1960	58	2016	対策内容											0.0 0.0 0.8			
							設計費														0.0 0.0
							事業費 点検費				0.4									0.4	
出戸二股橋	2級	住川1号線	20.7	2014	4	2016	対策内容											0.0 0.0 1.4			
							設計費														0.0 0.0
							事業費 点検費				0.4									0.4	
住川4号橋	2級	住川1号線	4.5	1961	57	2016	対策内容											0.0 0.0 1.4			
							設計費														0.0 0.0
							事業費 点検費				0.4									0.4	
住川1号橋	その他	住川2号線	40.8	1961	57	2017	対策内容											0.0 0.0 8.6 35.0	-2028年度設計、2029年度工事 【地覆・橋台・橋脚】断面修復工 【床版】床版防水工 【地覆・防護柵】地覆補修工 +防護柵補修工 【伸縮装置】伸縮装置補修工		
							設計費														0.0 0.0
							事業費 点検費				0.4									0.4	
白符3号橋	2級	白符1号線	20.4	1964	54	2017	対策内容											0.0 0.0 4.1 15.9	-2028年度設計、2030年度工事 【橋台】ひびわれ補修工 【床版】床版防水工 【主桁・支承】塗装塗替え工 +モルタル補修工		
							設計費														0.0 0.0
							事業費 点検費				0.7									0.7	
白符2号橋	2級	白符1号線	13.2	1964	54	2016	対策内容											0.0 0.0 4.6 12.4	-2028年度設計、2030年度工事 【橋台】ひびわれ補修工 【床版・橋台】ひびわれ補修工 【床版】床版防水工 【地覆】地覆補修工 【防護柵】防護柵補修工		
							設計費														0.0 0.0
							事業費 点検費				0.4									0.4	
白符1号橋	2級	白符1号線	8.4	1964	54	2016	対策内容											0.0 0.0 4.4 5.7	-2030年度設計 -2031年度工事 【床版】床版防水工 【伸縮装置】伸縮装置補修工		
							設計費														0.0 0.0
							事業費 点検費				0.4									0.4	
小椋倉3号橋	その他	小椋倉2号線	6	1966	52	2016	対策内容											0.0 0.0 0.8			
							設計費														0.0 0.0
							事業費 点検費				0.4									0.4	
千軒開拓2号橋	その他	開拓2号線	10.16	2002	16	2016	対策内容											0.0 0.0 0.8			
							設計費														0.0 0.0
							事業費 点検費				0.4									0.4	
宮歌3号橋	2級	宮歌2号線	3.8	1968	50	2016	対策内容											0.0 0.0 0.8			
							設計費														0.0 0.0
							事業費 点検費				0.4									0.4	
宮歌2号橋	2級	宮歌2号線	3.6	1968	50	2016	対策内容											0.0 0.0 0.8			
							設計費														0.0 0.0
							事業費 点検費				0.4									0.4	
宿辺橋	その他	宿辺2号線	16.4	1970	48	2017	対策内容											0.0 0.0 9.4 13.6	-2031年度設計 -2032年度工事 【床版】断面修復工+床版防水工 【主桁・支承・補強材】 塗装塗替え工+モルタル補修工 【伸縮装置】伸縮装置補修工		
							設計費														0.0 0.0
							事業費 点検費				0.4									0.4	

【様式1-2】補修優先順

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)								事業費(百万円)	備考												
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2027										
釜谷3号橋	その他	塩釜1号線	4	1970	48	2016	対策内容	←																					
							設計費																						
							事業費																						
千軒開拓3号橋	その他	開拓1号線	4	1967	51	2016	対策内容	←																					
							設計費																						
							事業費																						
設計費合計(百万円)								4.8	7.1	14.8	12.2	15.3	0.0	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	35.3								
事業費合計(百万円)								8.0	20.0	13.2	15.9	12.8	33.5	4.7	33.4	32.5	34.5	208.5	99.8										
点検費合計(百万円)								0.0	0.0	0.0	15.2	11.2	0.0	0.0	0.0	15.2	11.2	52.8	0.0										
全費用(百万円)								12.8	27.1	28.0	43.3	39.3	33.5	33.4	33.4	47.7	45.7	344.2	135.1										

凡例

黒文字: BMS出力結果
 赤文字: 見直し後の補修内容・対策
 灰文字: BMS出力結果で不要な対策

黒矢印: 補修せず橋梁点検時まで経過観察
 赤矢印: 補修年度の先送り又は前倒し