
福島町　橋梁長寿命化修繕計画一覧表

檜倉橋 1972 50.00 2023 Ⅱ 2026 支承：モルタル補修、伸縮装置：取替、防護柵：取替、
床版：防水ひび割れ補修、橋脚：断面修復ひび割れ補修 2021 2024 51.0

熊野橋 1991 17.66 2022 Ⅱ 2026 主桁：断面修復、排水装置：取替、床版：防水舗装打替 2021 2025 17.3

折加内橋 1986 97.00 2022 Ⅱ 2027 床版：防水ひび割れ補修、伸縮装置：取替、排水装置：取替、
防護柵：取替、下部：ひび割れ補修、支承：モルタル補修 2022 2027 59.4

月崎２号団地１号線橋 1992 5.40 2022 Ⅱ 2026 橋台：ひび割れ補修 2025 2028 14.0

千軒大橋 2001 101.25 2022 Ⅱ 2027 下部：ひび割れ補修断面修復、主桁：ひび割れ補修、支承：モルタル補修 2028 2029 11.2

福島大橋 1995 111.18 2022 Ⅱ 2027 下部：洗堀対策、床版：断面修復ひび割れ補修、伸縮装置：取替、地覆：断面修復 2029 2032 85.7

みどり橋１号橋 1977 8.20 2022 Ⅰ 2026

観音橋４号橋 1982 5.57 2022 Ⅰ 2026

観音橋１号橋 1972 4.65 2022 Ⅰ 2026

みどり橋２号橋 1979 4.70 2022 Ⅰ 2026

みどり橋３号橋 1969 3.70 2022 Ⅰ 2026

観音橋２号橋 1978 4.42 2022 Ⅰ 2026

みどり橋４号橋 1973 3.30 2022 Ⅰ 2026

観音橋３号橋 1973 4.60 2022 Ⅰ 2026

福島月崎幹線橋 1999 4.32 2022 Ⅰ 2026

月見橋 1978 2.60 2022 Ⅰ 2026

中の沢２号橋 1972 2.00 2022 Ⅰ 2026

釜谷３号橋 1970 4.00 2022 Ⅰ 2026

釜谷１号橋 1970 3.30 2022 Ⅰ 2026

釜谷２号橋 1974 5.65 2022 Ⅰ 2026

岩部２号橋 1976 16.72 2022 Ⅰ 2026

小檜倉３号橋 1966 6.00 2022 Ⅱ 2026

館の沢２号橋 1986 2.60 2022 Ⅰ 2026

館の沢１号橋 1986 3.60 2022 Ⅰ 2026

堺橋 1960 10.70 2022 Ⅰ 2026

住川４号橋 1961 4.50 2022 Ⅰ 2026

出戸二股橋 2014 20.70 2022 Ⅱ 2026

住川１号橋 1961 40.80 2022 Ⅰ 2027

千軒開拓３号橋 1967 4.00 2022 Ⅰ 2026

千軒開拓２号橋 2002 10.16 2022 Ⅰ 2026

宿辺橋 1970 16.40 2022 Ⅱ 2027

白符１号橋 1964 8.40 2022 Ⅱ 2026

白符２号橋 1964 13.20 2022 Ⅱ 2026

白符３号橋 1964 20.40 2022 Ⅱ 2027

宮歌１号橋 1955 7.60 2022 Ⅰ 2026

宮歌２号橋 1968 3.60 2022 Ⅰ 2026

宮歌３号橋 1968 3.80 2022 Ⅰ 2026

豊浜１号橋 1973 3.70 2022 Ⅰ 2026

豊浜２号橋 1973 2.00 2022 Ⅰ 2026

穏内橋 1969 18.50 2022 Ⅱ 2026

美山５号橋 1968 6.50 2022 Ⅰ 2026

亀川橋 1968 21.50 2022 Ⅰ 2026

不動橋 1976 10.20 2022 Ⅰ 2026

清水橋 1970 18.50 2022 Ⅱ 2026

新平和橋 2017 19.30 2022 Ⅰ 2026

吉野２号橋 1977 5.00 2022 Ⅰ 2026

吉野１号橋 1973 5.20 2022 Ⅰ 2026

礼髭橋 2009 7.20 2022 Ⅰ 2026

松浦橋 1953 6.45 2022 Ⅱ 2026

赤川４号線橋 1975 4.70 2022 Ⅰ 2026

平成橋 1970 19.00 2022 Ⅱ 2026

館崎２号線橋 1970 36.60 2022 Ⅱ 2027

観音橋５号橋 1993 3.90 2022 Ⅰ 2026

檜倉２号橋 1987 6.64 2022 Ⅰ 2026
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